
Оценка доработок     ​Utraunion.ru      ​л. 1 
 

  Этапы работ из ТЗ  Время 
работы 

Стоимость 

1.  Исправить баг удвоения в продуктах #27 
(2ч) 

  ↓ 

2.  Доработка функционала добавления 
оригинала отзыва в проектах #26 (3,5 ч) 

3.  С попапов не доходят письма #25 (8 ч) 

4.  Исправить превью на страницах новостей 
"Вам будет интересно" #24 (1,5 ч) 

5.  И​справить баг фильтров в каталоге 
проектов #23 (4 ч) 

6. 
Сделать содержание раздела "Обучения" 

видимым ​#17​ (0.5 ч)  

7. 
Сделать баннеры не обязательными ​#16​ (2 

ч) 

8. 
Основная страница раздела "Обучения" ​#18 

(11ч) 

9.  Админка каталога "Обучения" ​#20 ​(8 ч) 

10.  Доработать каталог клиентов в админке ​#15 
(16 ч) 

11.  Доработка карточек продуктов админке ​#14 
(2ч) 

12. 
Наладить кликабельность превью в 

проектах ​#8 ​(1 ч) 

 

 



Оценка доработок     ​ ​Utraunion.ru      ​л. 2 

 

  Этапы работ из ТЗ  Время 
работы 

Стоимость 

13.  Вернуть скрытый блок превью новостей ​#12 
(3 ч) 

65 
часов 

85 150 
рублей 

14. 
Согласие на обработку персональных 
данных #28 (2.5 ч) 

15.  Доработка карточек продуктов админке ​#14 
(2ч) 

16. 
Наладить кликабельность превью в 

проектах ​#8 ​(1 ч) 

17.  Вернуть скрытый блок превью новостей ​#12 
(3 ч) 

18. 
Согласие на обработку персональных 
данных #28 (2.5 ч) 

 

 

Итого по всем работам из списка:        ​85 150   ​рублей   

 

 

Таски требующие уточнения по заданию: 
 

19.  Реализовать поиск по сайту ​#13​ (4-40 ч)  5240 ​- 52400​ ​руб. 

 

 


